

**Промежуточный отчет по реализации проекта
«Инновационные подходы достижения реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование»**

за I полугодие 2020/2021 учебного года

Учреждения: МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка», МОУ «Средняя школа № 11», МОУ «Средняя школа № 39»

Руководители проекта Лапотникова В.А., Контров Н.Е., Бугайчук И.А.

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Обеспечение эффективного управления инновационной деятельностью, направленной на создание организационно-содержательной модели Центра формирования, развития и оценивания функциональной грамотности обучающихся	Создание организационно-содержательной модели сетевого взаимодействия в рамках Центра формирования, развития и оценивания функциональной грамотности обучающихся	Создание модели сетевого взаимодействия	Создана модель сетевого взаимодействия	
2	Создание ресурсного Центра формирования, развития и оценивания функциональной грамотности обучающихся	Создание нормативно-правовой базы	Формирование пакета ЛНА	Сформирован пакет ЛНА	
		Разработка комплексных программ урочной и внеурочной деятельности,	Разработка рабочих программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности на	Включены в ООП НОО и ООП ООО программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности:	

		направленных на формирование и развитие функциональной грамотности в области чтения, математики и финансов.	уровне НОО и ООО	«Основы финансовой грамотности», «Финансовый АС», «Математическая вертикаль», «Смысловое чтение»	
3	Внедрение и апробация комплексных программ в средних школах № 4, 11, 39 как содержательной основы Центра формирования, развития и оценивания функциональной грамотности обучающихся	Корпоративное обучение/взаимообучение педагогов по проблемам теории и практики формирования функциональной грамотности обучающихся	Формирование профессиональных компетенций по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся	У участников проекта сформированы профессиональные компетенции по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся	
		Проведение вебинаров: - родители учеников 1-11 классов «Основы смыслового чтения. Тьюторское сопровождение родителями смыслового чтения детей»; - директора и заместители директоров школ: «Организационно-содержательная модель Центра формирования, развития и оценивания функциональной грамотности обучающихся»; - педагоги ОО, «Технологические основы формирования, развития и оценивания функциональной грамотности обучающихся».	Формирование у участников проекта представления о деятельности в рамках реализации проекта	У участников образовательных отношений сформировано четкое представление о деятельности в рамках реализации проекта	

		Читательская и математическая грамотность»; - педагоги ОО, «Технологические основы формирования, развития и оценивания функциональной грамотности обучающихся. Финансовая грамотность».			
--	--	--	--	--	--

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составили: Бугайчук И.А., директор средней школы № 39, Контров Н.Е., директор средней школы № 11, Лапотникова В.А., директор средней школы № 4